

Aneks nr 2 z dn. 31.12.2018r. do harmonogramu rzeczowo- finansowego
Kompleksowa i wielospoktowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łagów
Część 1 Modernizacja boiska sportowego w Łagowie

lp.	Opis	Wartość netto	Wartość brutto	kwii-18	maji-18	cze-18	lip-18	plac-18	sie-18	wrzc-18	paź-18	lis-18	gru-18	sty-19	lut-19	III płatność
1.	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	68 384,98	84 113,53	0,00	84 113,53	0,00	0,00	84 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Roboty ziemne	204 654,96	251 725,60	0,00	100 000,00	100 000,00	51 725,60	251 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa boiska piłkarskiego	1 482 274,17	1 823 197,23	0,00	0,00	142 343,59	100 000,00	242 343,59	369 000,00	369 000,00	369 000,00	1 088 555,58	364 998,06	0,00	0,00	364 998,06
4.	Budowa ogrodzeń	128 028,51	157 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 475,07	0,00	0,00	157 475,07
5.	Profilowanie i zabezpieczenie skarpy ziemnej oraz rowów	76 573,06	94 184,86	0,00	0,00	44 184,86	50 000,00	94 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa trybuny zadaszonej	258 623,19	318 106,52	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 106,52	0,00	0,00	168 106,52
7.	Budowa ciągu pieszego i schodów skarpowych	40 697,44	50 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 057,85	0,00	0,00	50 057,85
8.	Budowa drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych i utwardzenia	57 928,48	71 252,03	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 252,03	0,00	0,00	31 252,03
9.	Wyposażenie	113 930,00	140 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 133,90	0,00	0,00	140 133,90
10.	Roboty wykończeniowe i porządkowe	9 418,26	11 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584,46	0,00	0,00	11 584,46
11.	Instalacja nagłośnienia	44 463,50	54 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 690,11	0,00	0,00	54 690,11
12.	Kanalizacja deszczowa z drenażem	115 444,70	141 996,98	0,00	50 000,00	50 000,00	41 996,98	141 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Monitoring wizyjny	17 723,83	21 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,31	0,00	0,00	21 800,31
14.	Oświetlenie boiska	115 723,41	142 339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 339,79	0,00	0,00	142 339,79
15.	Roboty dodatkowe	115 395,98	141 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 937,06	0,00	0,00	141 937,06
Raem		2 849 264,47	3 504 595,30	0,00	234 113,53	406 528,45	363 722,58	1 004 364,56	369 000,00	369 000,00	369 000,00	1 088 555,58	1 284 375,16	141 937,06	0,00	1 284 375,16

Zamawiający

GMINA ŁAGÓW
 26-025 Łagów, ul. Rynek 62
 tel. 41 343 70 54 fax 41 343 70 51
 NIP 657-25-24-434, REGON 291010286

BURMISTRZ
Paweł Marwicki

Wykonawca

Zakład Remontowo-Budowlany
"DARBUD" Darowski Adam
 Kloda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiary
 NIP 866-000-29-72
 tel. 015 864 75 95 kom. 602 722 736

