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?undusge .
Europejskie
Program Regionalny

worwonziwe  Unia Europejska
SWIETORRZ YSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Umowa nr IZP.272....... 2018

zawarta w dnit ................. 2018r. pomigdzy:

Gming Lagéw z adresem i siedzibg Urzad Miasta i Gminy w Lagowie ul. Rynek 62, 26-025 Lagéw,
zwang dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Pawla Marwickiego — Burmistrza Miasta i Gminy Lagdw,

Przy kontrasygnacie Skarbnika

................................... , zwanym dalej Wykonawca
w  wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 poz. 1579) zwanej dalej ,,ustawa”, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane polegajgce na
wykonaniu kompleksowego remontu sali gimnastycznej w Gminnym Zespole Szk6t w Lagowie ze
wzgledu na jej zly stan techniczny i zuzycie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia. ......
stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.
2. Szczegblowy zakres robét opisany zostal w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. W ramach zadania przewidziano do wykonania:
a) remont posadzki - polegajacej na renowacji parkietu poprzez wykonanie szlifowania,
wykonanie zabezpieczenia poprzez gruntowanie, wykonania linii boiska oraz wykonaniu
lakierowania parkietu.
b) malowanie - uzupelnienie szpachlg miejsc uszkodzen tynku i zaglebien, wykonanie
malowania $cian,
c) zamontowanie kratek wentylacyjnych na przewodach instalacyjnych,
d) roboty rézne : wykona¢ obrébki blacharskie (parapety) naprawa siatki elewacyjnej.
3. Wykonawca zobowigzany jest wykonal roboty bgdace przedmiotem zamdwienia zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, niniejszg siwz oraz
obowigzujacymi przepisami.
4. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem ryczattowym okreslonym w § 3, do wykonania
z nalezytg starannoscig wszelkich robdt i czynnosci niezbgdnych dla zrealizowania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
§2 Obowigzki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
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4) Przystgpienie do odbioru robét i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowigzkéw Wykonawey nalezy:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 1332 z pézniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajagcy odpady - do przestrzegania przepisbw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
519 z p6zn. zm. ), :

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 21).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong ppoz. i
dozér mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwiagzek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zloZenia
pisemnego o$wiadczenia, ze roboty ukoficzone przez niego zostaly wykonane zgodnie z umowa i
dokumentacja projektows, obowigzujacymi przepisami i normami;

9) Ponoszenia peilnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazddéw;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

13) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
uporzgdkowanie i przywrdcenie do stanu poprzedniego terendéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub
instalacji;
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15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konicowego kompletu dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru;

16) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

17) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci.

18) Posiadanie  polisy  ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie  Wykonawcy  od
odpowiedzialnosci kontraktowej w okresie realizacji umowy na kwote ubezpieczenia
w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu i jej okazanie Zamawiajagcemu na kazde zadanie.

19) Posiadanie  polisy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci deliktowej w okresie realizacji umowy na kwotg ubezpieczenia
w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu i jej okazanie Zamawiajacemu na kazde zadanie.

20) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

21) Wykonywanie polecenn inspektora nadzoru dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

22) Wykonywanie polecent inspektora nadzoru dotyczacych dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalna
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

23) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

24) W zwigzku z dofinansowaniem inwestycji przez Samorzad Wojewodztwa Swigtokrzyskiego
Wykonawca mimo rozliczenia ryczaltowego jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu
kosztorys réznicowy oraz powykonawczy z faktycznie wykonanych rob6t wraz z dokumentacjg
powykonawcza faktycznie wykonanych robot.

25) Pozyskanie zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy na roboty budowlane
z podwykonawca/podwykonawcami — art. 647" K.C.

2. Inne obowiazki wykenawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy.

3) Zmiana ktorejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda speiniad
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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5) Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy 1 jego
udostepniania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru na kazde zadanie.

6) Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

7) W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzal si¢ wykonywaé przedmiot umowy przy
pomocy o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujgce Przedmiot Umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowiazek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg dotyczy réwniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcéw. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie, do zmiany skladu
osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca w Ofercie zobowigzat si¢
wykonywaé Przedmiot Umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to
sumaryczna ilo$¢ etatow takich osob winna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z SIWZ.

8) Przed zawarciem Umowy, dla oséb wchodzacych w sklad personelu Wykonawcy, w stosunku, do
ktorego Wykonawca w Ofercie zobowiazal si¢ wykonywa¢ przedmiot umowy przy pomocy 0séb
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktore zostaty opisane w rozdziale II pkt. 6 siwz. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze opisane w rozdziale Il pkt. 6 siwz czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest
do wykonania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcéw odnosnie
spelniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w rozdziale II pkt 6 siwz czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do :

a) zadania o$wiadczei i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia
9) Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:
1) malowanie,
2) roboty ogélnobudowlane,
3) roboty zwigzane z renowacja parkietu.

§ 3 Termin realizacji .
1. Termin realizacji umowy: od dnia 01.07.2018r do dnia 17.08.2018r.

§ 4 Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr konicowy.
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2.Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowosé¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem
do Dziennika budowy.

3. Wykonaweca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

4.Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
(robot).

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujgce
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w dwéch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektows, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robdét).

6. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego zawiadomi Wykonawce o dacie i godzinie przystapienia do
odbioru koncowego. Przystapienie do odbioru powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w 14-tym dniu
roboczym liczac od dnia otrzymania zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego.

7. Czynnosci odbioru koncowego beda trwatly do 14 dni liczac od dnia przystgpienia do odbioru i zostang
zakonczone spisaniem protokotu z zastrzezeniem postanowien ponizszych.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedhuzy¢ odbiér koricowy do 30 dni roboczych
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

9. Strony postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego, ze wykonawca nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub gdy zostaly stwierdzone
wady/usterki nadajace si¢ do usunigcia - okoliczno$¢ ta zostanie stwierdzona w protokole odbioru
(odbiér nieskuteczny).

10.Protokét nieskutecznego odbioru koncowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez
wykonawce faktury koficowej i w razie jej wystawienia i dorgczenia Zamawiajgcemu faktura zostanie
zwrdcona wykonawcy.

11.W protokole nieskutecznego odbioru koncowego strony ustalg zakres robot niewykonanych lub
wady/usterki nadajace si¢ do usuniecia.

12.Stwierdzenie w toku odbioru koncowego okolicznosci okreslonych w ust9 (przedwczesno$é
zgloszenia gotowosci do odbioru, wady/usterki nadajace si¢ do usuniecia), jest rownoznaczne z
uznaniem, ze przedmiot umowy nie zostat ukoficzony w terminie.

13.Wykonawca ma obowiazek bez dodatkowych wezwan ponownie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru
koncowego po rzeczywistym zakonczeniu robdt lub usunieciu tych wad/usterek, ktore nadawaly sie
do usunigcia.

14. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad/usterek nienadajacych sie do usunigcia to:

1) jezeli wady/usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zamawiajacy dokonujac skutecznie odbioru moze obnizyé wynagrodzenie za
ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub
domagac¢ si¢ rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej formie
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15.

16.

1.

anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagaé si¢ wydluzenia gwarancji jakosci na caly

przedmiot zaméwienia lub jego fragment dotkniety wada/usterka)

2) jezeli wady/usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne)

a) odstapi¢ od umowy,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od
wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia;

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadajacych si¢ do usunigcia nie uniemozliwiajacych

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem zamawiajgcy moze odebra¢ skutecznie

przedmiot umowy. W takim przypadku moze:

1) obnizyé wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) domagaé sie rekompensaty utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w innej
formie anizeli obnizenie wynagrodzenia (np. domagaé si¢ wydluzenia gwarancji jakosci na
caly przedmiot zamowienia lub jego fragment dotknigty wada/usterka))

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje sig
date odbioru, stwierdzong w protokole skutecznego odbioru konicowego.

§5. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy strony uzgadniaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w wysokosci:
(stownie zlotych: ...................lL ), wiymnetto ................ zt podatek VAT 23% ............ zt

Ustalone wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg rob6t objetych dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie na podstawie jednej faktury
koncowej wystawionej przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru
koncowego robét.

Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nr
.......................................... , w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego
faktury wraz z zatwierdzonym protokolem odbioru robét oraz w przypadku zatrudniania
podwykonawcdw, rowniez nalezy ztozy¢ oswiadczenie podwykonawcow, ze wykonawca dokonat w
catosci zaplaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty i ze podwykonawca zrzeka sig
jakichkolwiek roszczen w stosunku do zamawiajacego.

Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Wykonawca wyraza zgode na to by w razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaptaty kary
umownej, zamawiajacy potracit kwotg stanowigca wysokos$¢ kar umownych z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.

§ 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze w celu zabezpieczenia pokrycia roszczefi Zamawiajgcego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowiazan wynikajagcych z umowy w wysokosci 10%
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wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktdrym mowa w § Sust. 1, tj. ............. zt
(stownie zE0tYCh ... oo e e ) WO L
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w terminach o ktérych mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungl w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

4. W przypadku gdy uzgodniono zmiang terminu zakoficzenia wykonywania przedmiotu umowy a
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania robét i usunigcia wad/usterek w formie
gwarancji, Wykonawca w celu zapewnienia cigglosci ubezpieczenia jest obowigzany bez
dodatkowych wezwan przedstawi¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zawarcia aneksu w sprawie
zmiany terminu zakonczenia robét - aneks do gwarancji nalezytego wykonania robdt i usunigcia
wad/usterek uwzgledniajacy nowy termin zakonczenia robot.

§7 Umowy o podwykonawstwo

1. Zamawiajagcy dopuszcza realizacje czesci zamodwienia, okreslonego w § 1 umowy, przez
podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3.Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:

1) dostawy lub ushugi musi zawieraé w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ushugi,

b) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane dostawy lub ushugi,

2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy;

b) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, ze nie moze on byé dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

¢) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z trescig
umowy laczacej Wykonawcee z Zamawiajacym,

€) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

4.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument,
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whasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia 0sob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

5.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, akceptuje lub zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

6.Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

9 Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamdéwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie,
odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio.
11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zk;
12.Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

13 Nie wypelnienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego paragrafu
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwykonawcy lub zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie
wykluczajg innych uprawniefi Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

14 Nie przedlozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do
niezaakceptowania tych umoéw przez Zamawiajacego.

15.Liste 0s6b reprezentujgcych Podwykonawcow oraz numery telefondéw i fakséw, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu niezwlocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcami.

16. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewazno$ci, zmieni¢ umowy z Podwykonawcy lub
podpisa¢ zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy, jesli po takiej akceptacji dokona w
nim bez wiedzy Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian polegajacych w szczegélnosci na podniesieniu
wynagrodzenia lub przesunigciu w czasie terminéw wykonania.

17. Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia wnioskowa¢ o zmiang Podwykonawcy.
Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
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dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji umowy lub przedlozenia przez Wykonawce
dowodu wplaty wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce, ze zobowigzania finansowe Wykonawcy wzgledem tego
Podwykonawcy zostaly w calosci uregulowane.

18.Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnosé za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element rob6t okreslony w harmonogramie.

19.Powierzenie przez Wykonawce wykonania czgsci zamdwienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do
wykonania tej czesci robot.

20.Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

21.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna z
trescig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania cze$ci zamdéwienia
podwykonawcy dotycza takze dalszego Podwykonawcy.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potragcen z wynagrodzenia naleZznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W
przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotéwkowej wplata z tego tytulu stanowi
odrgbne zobowiagzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy
lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

§ 8 Prawo odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja  projektowa, specyfikacjami  technicznymi  lub wskazaniami
Zamawiajacego '

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,

3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogl spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.
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3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

2) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokoél inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

3) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢, powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§ 9. Kary umowne

1. Zamawiajacy jest uprawiony do domagania si¢ od wykonawcy zaplaty kary umownej w
nastepujacych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwloka) - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od dnia
nastepujacego po dniu, w ktérym roboty miaty zosta¢ ukonczone

b) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunigcie wad/usterek stwierdzonych w czasie
czynno$ci odbioru lub w okresie gwarancji i rgkojmi (zwloka)- w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia liczonego od dnia
nastepujacego po dniu, w ktorym wady/usterki miaty by¢ usuniete

c) za odstgpienie od umowy =z przyczyn wystepujacych po stronie  wykonawcy
(naruszenia przez wykonawce obowiazké6w wynikajacych z  niniejszej umowy
i wlasciwych przepisow prawa) — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 1, :

d) za odstgpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koncowego
nienadajacych si¢ do usuniecia wad istotnych (uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
umowy albo ograniczajgcego mozliwo$¢ uzytkowania cafosci lub czesci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w §5 ust.l umowy.

€) z tytulu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1.
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f) za naruszenie obowiazkéw umownych przez Wykonawce skutkujace nieotrzymaniem przez
Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci kwoty nie otrzymanej - jezeli zamdwienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z $rodkéw pozyskanych przez Gming od dysponenta funduszy pomocowych
UE

g) za naruszenie obowiazkéw umownych przez Wykonawce skutkujace zwrotem dofinansowania
jakie Zamawiajacy otrzymal na wykonanie przedmiotu wmowy w wysokosci kwoty
podlegajacej zwrotowi - jezeli zaméwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z
srodk6éw pozyskanych przez Gming od dysponenta funduszy pomocowych UE

h) za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody
Zamawiajgcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

1) za nieprzedtuzenie do akceptacji zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1.

j) nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

m) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 i 8 - w wysokosci
5.000 zt jednak nie wigcej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1

2. W przypadku niedozwolonej kumulacji podstaw do domagania si¢ zaplaty kary umownej
Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania wyboru tytutu lub tytulow kary.

3. Wykonaweca jest uprawniony do domagania si¢ od Zamawiajacego odsetek ustawowych za opdznienie
w zaplacie wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

5. W razie zaistnienia podstaw do domagania si¢ zaptaty kary umownej zamawiajacy moze potracié
kwote stanowigcg karg umowng z naleznosci wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgodg bez
wczesniejszego wezwania do zaplaty.

6. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy chyba ze
jest to kara nalezna zamawiajacemu z tytulu odstgpienia od umowy.

§10. Cesja
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywal na rzecz o0séb trzecich wierzytelnosci
istniejagcych lub przysztych wynikajacych z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub bedzie
mial wobec Zamawiajacego.
2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowng podstawe odstapienia od umowy i jest traktowane na réwni z
innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawce.
3. Wyrazenie zgody na dokonanie cesji skutkujgce zmiang podmiotu uprawnionego do domagania si¢
zaplaty za wykonywane/wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy nie stanowi
zmiany niniejszej umowy/nie powoduje koniecznosci jej aneksowania.

§11. Zmiany umowy
11
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1.  Zamawiajacy  dopuszcza  mozliwo$¢  przediuzenia  terminu  wykonania  umowy,
w formie aneksu do umowy, w nastgpujacych przypadkach:

1) udzielenia ~w  trakcie  realizacji umowy  zaméwiet  dodatkowych  zwigzanych
z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakoficzenia jej
realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazOw nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

4) wystgpienie  okolicznosci sily wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od  zadnej
ze Stron, ktore nastapito po podpisaniu umowy,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub terenowych,

6) koniecznos$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb i inspekcji,
jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym umowa
terminie.

2. Zamawiajacy  dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy W
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang
sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

1) odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania czesci robét zbednych
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, a
wynikajacych np. z technologii robét, co skutkowaé bgdzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwosci zastosowania materialéw lub urzadzef o rownym lub lepszym standardzie niz przyjete
w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robét,

¢) mozliwo$ci zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych skutkujacych brakiem mozliwosci
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
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f) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt warunkéw terenowych, a szczeg6lnosci  istnienia nie
zainwentaryzowanych lub blgdnie zainwentaryzowanych obiektow budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) koniecznosci usuniecia sprzecznosci w dokumentacji projektowe;,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot,
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow
realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego;

j) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych zalecen wlasciwych
stuzb i inspekcji oraz inspektora nadzoru

3) zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegal Wykonawca w celu wykazania spetnienia
warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia na innego Podwykonawce
spetniajacego warunki tego zamowienia.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktéore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowe;j,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja projektowa,
a ktorych wykonanie stato sie zbedne,

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczajg poza zakres przedmiotu zaméwienia, a bez wykonania
ktérych odbiér i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem,
a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej
dokumentacji i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy; za roboty
dodatkowe nie bedg uznane roboty, ktore nie zostaly okreslone w dokumentacji projektowej, lecz
wynikaja z wiedzy technicznej lub technologii wykonania robdt.

4. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie aneksu do umowy,
ktérego poprzedzaé bedzie sporzadzony przez Wykonawcg protokot koniecznos$ci, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru i gdy jest to niezbedne Projektanta.

Protokét konieczno$ci moze zostaé sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody

Zamawiajagcego na dokonanie zmiany sposobu S$wiadczenia, o ktdra z wnioskiem wystapit

Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral

bedzie:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu rdéznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robét
przewidzianych umowa, zawierajacego wycene robot zamiennych lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w dokumentacji projektowej.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskaé
opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one zmian
technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.2 réwniez Projektanta.

6. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3:
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1) muszg zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zostaé opracowane w oparciu o dane wynikajace z nastepujacych dokumentow: siwz,
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, oferta wykonawcy, a w razie braku mozliwosci
ustalenia wartosci na ich podstawie w oparciu 0 minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa
$wietokrzyskiego z daty ztozenia oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotwoérczych przyjetych
w dokumentach, o ktérych mowa powyzej.

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3,
wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt. 3, ktéra
podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozonej wyceny, zostanie sporzgdzony
protokét koniecznos$cei stanowiacy podstawe do aneksu do umowy.

9. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 — 8, pod rygorem utraty mozliwo$ci dochodzenia roszczen
wynagrodzenia z tego tytulu. .

10.  Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

11.  Wszelkie zmiany umowy musza by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 12.Postanowienia koficowe

Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawy zdnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

3.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

4. Integralng cze$¢é umowy stanowia zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1,

2) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiar robét - zalgcznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawcea
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